



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL – OSSI - CNPJ 11.810.603/0009-22
AV. SEVERINO PINHEIRO, 60 – CENTRO – LIMOEIRO – PE
CEP 55.700-000 FONES: (81) 3628-4490 / 99807-4615

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PARTE DO RECURSO RECEBIDO

A Obra Social Santa Isabel – OSSI solicita junto ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA a prorrogação de parte do recurso recebido segue:

- O plano de trabalho aprovado para o projeto “**Cuidando da Casa**” prever como despesa o seguinte item: Contratação de educador pelo período de 10 meses no valor total de R\$11.488,87.

Tendo em vista os atrasos causados pela burocracia obrigatória para a liberação do recurso dos projetos não foi possível executar as devidas ações em tempo hábil, por este motivo solicitamos desse CMDCA a prorrogação da ação correspondente a contratação do educador para o laboratório de informática a qual consta nos objetivos do projeto que o contratado irá trabalhar com as crianças atividades pedagógicas que venha a contribuir com o avanço da aprendizagem.

Uma vez que consta no projeto 10 meses de trabalho e o projeto encerra em dezembro do ano em curso estamos pedindo a compreensão do referido Conselho para fazer a prorrogação da ação ficando a mesma para ser executada em 2023 sem prejuízo da prestação de conta que será concluída no tempo acordado anteriormente.

Assim, explicamos que, a reforma da sala, aquisição dos materiais e instalação da rede de internet foram concluídas em setembro desta forma fazendo a contratação do profissional haverá fragmentação para realização das atividades, uma vez que em janeiro é o período de recesso da instituição.

Com isso, tal prorrogação não afetará o valor total do projeto e manteremos o plano de trabalho para o ano seguinte, 2023.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Limoeiro, 10/11/2022.

Ângela Maria Alves da Paixão